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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

๖ เดือน รอบปี ๖๔ 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1) พัฒนาก่อสร้าง   ปรับปรุง   บ ารุงรักษา   ถนน   สะพาน   ท่าเทียบเรือ  ไฟฟ้า โทรศัพท์     

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 
ห้วยเล็ก หมู่ที่ ๖ 

4๓๑,000 - - /   /  

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใน
เมือง หมู่ที่ ๓ 

4๕๒,000 - - /   /  

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
สุนทร รอดเข็ม หมู่ที่ ๔ 

4๕๒,000 - - /   /  

๔ โครงการก่อสร้าง คสล. สายสายหนองน  า
ขาว สถานีทดลองยาง หมู่ที่ ๕ 

4๕๒,000 - - /   /  

๕ โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายนิตย์ 
เสียมไหม หมูที่ ๑ 

๑๙๖,000 - - /   /  

๖ โครงการติดตั งเสาไฟแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙ 
เมตร หมู่ที่ ๑ 

4๙๔,000 - - /   /  

๗ โครงการติดตั งเสาไฟแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙ 
เมตร หมู่ที่ ๑๐ 

4๙๘,000 4๙๗,000 ๑,๐๐๐  /  /  

 
 
 
 
 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ อนุมัติ 

(บาท) 
การเบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

๖ เดือน รอบปี ๖๔ 

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
1) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 

๑ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.สุโสะ 

๒๐,000 - - /   /  

๒ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๐,000 - - /   /  
๓ โครงการปลูกจิตส านึก ถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
๘,000 - - /   /  

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์เด็กเล็ก  

๒๐,000 - - /   /  

๕ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุ
โสะ 

๕,๐๐๐ - - /   /  

๖ โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาทุกระดับ
แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนกลุ่มต่างๆ 

๑๐,๐๐๐ - - /   /  

๗ โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก ๑๐,๐๐๐ - - /   /  
๘ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยของผู้เรียน 
๘,๐๐๐ - - /   /  

๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

๓๓๕,๙๕0 ๒๑๓,๑๕๐ ๑๒๑,๘๐๐  /  /  

๑๐ โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ๒๐,๐๐๐ - - /   /  
 
 
 



ล าดับ
ที ่

โครงการ อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

๖ เดือน รอบปี ๖๔ 

๑๑ ค่าอาหารเสริม (นม) ๔๗๓,๓๐๑ - - /   /  
๑๒ จัดซื อเก้าอี ท างานครู ๔,๖๐๐ - - /   /  
๑๓ จัดซื อโต๊ะท างานครู ๒,๔๕๐ - - /   /  
๑๔ จัดซื อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ๑๐,๐๐๐ - - /   /  
๑๕ สนับสนุนอาหารกลางวัน ๘๖๑,๐๐๐ ๔๓๘,๙๐๐ ๔๒๒,๑๐๐  /  /  
๑๖ อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ 
๔๕,๐๐๐ - - /   /  

     ๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
๑ โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 

อบต. สุโสะคัพ 
3๐๐,000 - - /   /  

๒ โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา/กลุ่ม
กีฬา/กิจกรรมการออกก าลังกาย 

๑๕,๐๐๐ - - /   /  

๓ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น กิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรม
อ่ืนๆ ด้านศาสนา 

๔๐,๐๐๐ - - /   /  

๔ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับ
ความพร้อมก่อนนิกะ 

๒๐,๐๐๐ - - /   /  

๕ อุดหนุนมัสยิดดะวะตุลอิสลาม ๑๕,๐๐๐ - - /   /  
๖ อุดหนุนมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม ๓๐,๐๐๐ - - /   /  
๗ อุดหนุนมัสยิดหนองน  าขาว ๑๕,๐๐๐ - - /   /  

 
 

 
 
 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ อนุมัติ 

(บาท) 
การเบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

๖ เดือน รอบปี ๖๔ 

๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
3.1  แผนงานสาธารณสุข 

๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาและชุมชน 

๒๐,000 - - /   /  

๒ โครงการป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อ 

๑๐,000 - - /   /  

๓ โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
ควบคุมโรคต่างๆ 

๑๐,000 - - /   /  

๔ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

๘๐,000 - - /   /  

ล าดับ
ที ่

โครงการ อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

๖ เดือน รอบปี ๖๔ 

๕ อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ๖๐,000 - - /   /  
๖ อุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริสาธารณสุข 
๒๒๐,000 - - /   /  

       3.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๑ โครงการครอบครัวพอเพียง ๑๐,000 - - /   /  
๒ โครงการพัฒนาการเด็กสมวัย ๑๐,000 - - /   /  
๓ โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ๒๐,000 - - /   /  
๔ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและ

หน้าที่ของสตรี 
๒๐,000 - - /   /  

๕ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ๖๐,000 ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  /  /  



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ อนุมัติ 

(บาท) 
การเบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

๖ เดือน รอบปี ๖๔ 

๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๔.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

๑ ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพสตรี 

๒๐,000 - - /   /  

๒ โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๑๕,000 - - /   /  
    ๔.๒  แผนงานการเกษตร 

๑ โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ๒๐,000 - - /   /  
 
 
 

๖ โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว ๑๕,๐๐๐ - - /   /  
๗ จัดซื อโต๊ะม้าหินอ่อน ๖,๐๐๐ - - /   /  
๘ จัดซื อเครื่องส ารองไฟ ๕,๐๐๐ - - /   /  

       3.๓  แผนงบกลาง 
๑ เงินกองทุนประกันสังคม ๑๕๐,๐00 ๔๑,๓๓๔ ๑๐๘,๖๖๖  /  /  
๒ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ๗,๐๐๐ ๔,๘๑๖ ๒,๑๘๔  /  /  
๓ เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ๙,๕๗๔,๘00 ๔,๔๑๖,๒๐๐ ๕,๑๕๘,๖๐๐  /  /  
๔ เบี ยยังชีพคนพิการ ๒,๙๐๔,๐๐๐ ๑,๒๑๔,๘๐๐ ๑,๖๘๙,๒๐๐  /  /  
๕ เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๑๕๐,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๘๗,๐๐๐  /  /  
๖ เงินส ารองจ่าย ๕๐๒,๒๐๐ ๔๑๒,๙๙๘ ๘๙,๒๐๒  /  /  
๗ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่นหรือพื นที่ 
๒๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๓๖๖ ๗๙,๖๓๔  /  /  

๘ เ งิ นสมทบกองทุ นบ า เหน็ จบ าน าญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

๓๗๔,๔๑๔ ๓๑๗,๒๔๐ ๕๗,๑๗๔  /  /  



ล าดับ
ที ่

โครงการ อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

๖ เดือน รอบปี ๖๔ 

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๕.1  แผนงานเกษตร 

๑ โครงการท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหารใน
ครัวเรือน 

๑๐,000 - - /   /  

๒ ค่าใช้จ่ ายโครงการปลูกป่า เฉลิมพระ
เกียรติ 

๒๐,000 - - /   /  

๓ โ คร งการส่ ง เ ส ริ มตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๕,000 - - /   /  

    ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข 
๑ โครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับ

การจัดการขยะมูลฝอยในต าบล 
๒๐,000 - - /   /  

๒ โครงการรณรงค์ส่งเสริมเกี่ยวกับการ
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

๒๐,000 - - /   /  

 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

๖ เดือน รอบปี ๖๔ 

๖. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๖.1  แผนบริหารงานทั่วไป 

๑ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง ๖๐๐,๐๐๐ ๕๔๑,๗๒๕.๒๑ ๕๘,๒๗๔.๗๙  /  /  
๒ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการจัดกิจกรรมโครงการ

เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๓๕๐,๐๐๐ - - /   /  



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ อนุมัติ 

(บาท) 
การเบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

๖ เดือน รอบปี ๖๔ 

๓ โครงการการเฝ้าระวังการทุจริตและเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ 

๕,๐๐๐ - - /   /  

๔ โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้ าน
คุณธรรมจริยธรรม 

๒,๐๐๐ - - /   /  

๕ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล 

๒๐,๐๐๐ - - /   /  

๖ โครงการอบรมระเบียบแบบหรือวินัยของ
พนักงานส่วนต าบล 

๒๐,๐๐๐ - - /   /  

๗ โครงการฝึกอบรมและประชาคมเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาต าบล 

๑๕,๐๐๐ - - /   /  

๘ จัดซื อเก้าอี ขาเหล็ก ๖,๐๐๐ - - /   /  
๙ จัดซื อเก้าอี ผู้บริหาร ๖,๕๐๐ - - /   /  

๑๐ จัดซื อเก้าอี ส านักงาน ๘,๐๐๐ - - /   /  
๑๑ จัดซื อโต๊ะพับอเนกประสงค ์ ๕,๖๐๐   - - /   /  
๑๒ จัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) ๘๕๔,๐๐๐ - - /   /  
๑๓ จดัซื อเครื่องส ารองไฟ ๕,๐๐๐   - - /   /  
๑๔ จัดซื อตู้เย็น ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ -  /    
๑๕ จัดซื อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม ้ ๘,๕๐๐ - - /   /  
๑๖ จัดซื อเต้นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี  ๑๔๐,๘๐๐ - - /   /  
๑๗ จัดซื อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ ชิด LED 

ขาวด า 
๘,๙๐๐ - - /   /  

๑๘ จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ -  /  /  
 
 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการ อนุมัติ 

(บาท) 
การเบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

๖ เดือน รอบปี ๖๔ 

๑๙ จัดซื อเก้าอี ส านักงาน ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ -  /  /  
๒๐ จัดซื อตู้เอกสาร ๖,๐๐๐   ๖,๐๐๐   -  /  /  
๒๑ จดัซื อโต๊ะท างานเหล็ก ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ -  /  /  
๒๒ จัดซื อมอเตอร์สูบน  า (แบบจุ่ม) ๘๗,๙๐๐ ๒๙,๓๐๐ ๕๘,๖๐๐  /  /  
๒๓ จัดซื อเครื่องส ารองไฟ ๔,๐๐๐ - - /   /  
๒๔ จัดซื อจอแสดงภาพ ๓,๗๐๐ - - /   /  
๒๕ จัดซื อล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม ๑๕,๐๐๐   - - /   /  

    ๖.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
๑ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ

และช่วยเหลือผู้ประสบภัย     
๓๐,๐๐๐ - - /   /  

๒ ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการฝึกอบรม
ทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ 

๓๐,๐๐๐ - - /   /  

๓ ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื องต้น 

๓๐,๐๐๐ - - /   /  

๔ ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
อปพร. 

๑๒๐,๐๐๐ - - /   /  

๕ จัดซื อวิทยุสื่อสารมือถือ ๖๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  /  /  
๖ จัดซื อถังดับเพลิงมือถือชนิดสารเหลว

ระเหย 
๒๕,๒๐๐ - - /   /  

 

 
 



 
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) 

 
     ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี สรุปได้ดังนี้ 
 
 

โครงที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการด าเนินงาน 
 

 รายงานสถานการณ์ด าเนินการ รอบ ๖ เดือน 
 

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 

 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
 

จ านวน ๙๑ โครงการ 
 

จ านวน ๙๑ โครงการ 
 

จ านวน ๗๑ โครงการ 
 

จ านวน ๒๐ โครงการ 

 


